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課題と目的
建設業界の課題
・ 労働者の高齢化
・ 若手技術者の確保、育成
・ 労働時間が長い
・ 休日が少ない

週休2日制度の目的
・ 広島市水道局の建築・設備工事における働き方改革促進の一環として、持続可能な
建設産業の確保に向けた労働環境の改善を目的とする。



週休2日の定義
完全週休2日
・ 対象期間において全ての週単位で2日以上の
現場閉所が確保されていること

月単位の週休2日
・ 対象期間において全ての月単位で4週8休
以上の現場閉所が確保されていること

通期の週休2日
・ 対象期間において通期で4週8休以上の
現場閉所が確保されていること



対象工事の範囲
対象工事の範囲
・ 原則、広島市水道局が発注する全ての建築・設備工事

週休2日の条件
・ 新営工事は月単位、改修工事は通期の週休2日が必須（発注者指定型）
・ 完全週休２日又は月単位の週休２日の実施を希望する場合、発注者に実
施を希望する書面を工事着手日までに提出すること



新営工事と改修工事の定義
新営工事
・ 水道施設を新設する場合の設備工事及び既存の水道施設敷地内に新
たに建屋を建築して設備を新設する工事のように、既存設備との取り合いが
ほとんどない工事

改修工事
・ 既存の水道施設に設備を新設する工事、或いは設備の取替、増設、改
造、補修等を行う工事のように、必然的に既存設備との取り合いなどが生じ
る場合の設備工事



現場閉所の確認方法
休日等取得計画表兼実績表の提出
・ 受注者は、工事着手前に休日等取得計画表兼実績表を提出し、週休2日の確保を監
督員が確認すること

工程計画の見直し
・ 工程計画に見直し等が生じた場合は、その都度、現場閉所予定日を記載した休日等取
得計画表兼実施表を受注者より受領し、現場閉所の状況を確認すること

定期的な工事週報提出
・ 受注者は、監督員による現場閉所の状況確認のため、工事週報等に現場閉所日の計
画と実績を記入し、監督員に提出すること



週休２日工事の見える化
・ 記載内容の例

仮囲い等に明示する。記載内容は上記例を基本とし、大きさはA3サイズ以上とする。



積算及び変更方法①

現場閉所（現場休息）の状況 補正係数

1

月単位の４週８休以上
（対象期間内全ての月単位ごとに現場閉所
（現場休息）率
28.5%（8 日/28 日）以上 ）

労務費：1.04

2

通期の 4週 8休以上
（対象期間内全ての月単位ごとに現場閉所
（現場休息）率
28.5%（8 日/28 日）以上 ）

労務費：1.02

現場閉所（現場休息）の状況 補正係数

1

完全週休２日
（対象期間内全ての週単位ごとに現場閉所（現場休息）
日数が２日以上）

労務費：1.02
現場管理費：1.01

2

月単位の 4週 8休以上
（対象期間内全ての月単位ごとに現場閉所（現場休息)率
28.5%（8 日/28 日）以上 ）

労務費：1.02

公共建築工事積算基準等による工事
・ 表１の補正係数により現場管理費及び労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価
及び物価資料の掲載価格（市場単価以外の材工単価）の労務費）を補正する。なお、市場単価及び物価資料の掲
載価格については別表１から３までの補正係数を乗じて補正を行うこと

（旧）表１ （新）表１



積算及び変更方法②

現場閉所（現場休息）の状況 補正係数

1

月単位の４週８休以上
（対象期間内全ての月単位ごとに現場閉所
（現場休息）率
28.5%（8 日/28 日）以上 ）

労務費：1.04
機械経費（賃料）：1.02

共通仮設費率：1.03
現場管理費率：1.05

2

通期の 4週 8休以上
（対象期間内全ての月単位ごとに現場閉所
（現場休息）率
28.5%（8 日/28 日）以上 ）

労務費：1.02
機械経費（賃料）：1.02

共通仮設費率：1.02
現場管理費率：1.03

現場閉所（現場休息）の状況 補正係数

1

完全週休２日
（対象期間内全ての週単位ごとに現場閉所
（現場休息）日数が２日以上）

労務費：1.02
共通仮設費率：1.02
現場管理費率：1.03

2

月単位の 4週 8休以上
（対象期間内全ての月単位ごとに現場閉所
（現場休息)率
28.5%（8 日/28 日）以上 ）

労務費：1.02
共通仮設費率：1.01
現場管理費率：1.02

土木工事標準積算基準書及び下水道用設計標準歩掛表による設備工事
・ 設備工事においては、表２の現場閉所の状況に応じた補正係数により労務費、共通仮設費率及び現場管理費率を
補正する。なお、市場単価（港湾工事は補正対象外）及び土木工事標準価格については別表４から６までの補正係
数を乗じて補正を行うこと

（旧）表２ （新）表２



請負金額の変更について
月単位の４週８休に満たない場合
・ 請負代金額のうち労務費等補正分の補正係数を1.00に変更し、広島市水道局建設工事請
負契約約款第２４条の規定に基づき、請負代金額を変更すること

完全週休２日又は月単位の週休２日を達成した場合
・ 完全週休２日又は月単位の週休２日の実施を希望し、その達成が確認できた場合は、請負
代金額のうち労務費等補正分の補正係数を、第７条の表（表１又は表２）及び別表により変
更し、広島市水道局建設工事請負契約約款第２４条の規定に基づき、請負代金額を変更す
ること



工事成績評定

週休2日制度の評価
・ 週休2日制度の達成により工事成績評定の「Ⅱ.工程管理」において評価が行われる。なお、週休２日
を達成できなかった場合において、減点（ペナルティ）は行わないこと

達成状況の証明
・ 達成状況は工事成績評定通知書の「９.その他特記事項」において休日等取得計画表兼実績表によ
り施工実績を証明すること



まとめ

ポイント
・ 完全週休2日制度の導入

・ 補正係数の見直し

参考
・ 広島市水道局週休２日工事試行要領（建築・設備工事）（令和７年１１月）

・ 設備技術第７ー２４号
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