

広島市水道局週休2日工事試行要領（土木工事及び配管工事）（R6.6）適用工所用  
 休日等取得計画表兼実績表 **【記入例】**

No. 1

工事番号	令和6年度 配整〇〇 第〇〇号
工事名	〇〇工事
工期	令和6年6月3日 ~ 令和7年1月26日

提出日 令和7年1月8日

工期を入力するとカレンダーが作成されます

凡例	
●	現場閉所日
○	休日
×	対象外日

※祝祭日の「〇〇の日」の記載は不要とする。

年月日		2024 6																												月計		累計		
曜日		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	●計	実績/計画	●計	実績/計画	
行事		契約																																
計画																															0		0	
実績																															0		0	

年月日		2024 7																												月計		累計				
曜日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	●計	実績/計画	●計	実績/計画
行事		着手	振替																					振替												
計画																																8		8		
実績		●	●				●	●					●	●							●	●		●			●	●				7	87.5%	7	87.5%	

年月日		2024 8																												月計		累計				
曜日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	●計	実績/計画	●計	実績/計画
行事																																				
計画			●	●																													9		17	
実績			●	●										○	○	○	●	●															10	111.1%	17	100.0%

年月日		2024 9																												月計		累計				
曜日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	●計	実績/計画	●計	実績/計画	
行事																																				
計画																																	5		22	
実績		●						×	×																								4	80.0%	21	95.5%

年月日		2024 10																												月計		累計				
曜日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	●計	実績/計画	●計	実績/計画
行事																																				
計画																																	8		30	
実績																																	10	125.0%	31	103.3%

年月日		2024 11																												月計		累計				
曜日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	●計	実績/計画	●計	実績/計画	
行事																																				
計画																																	9		39	
実績																																	7	77.8%	38	97.4%

年月日		2024 12																												月計		累計				
曜日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	●計	実績/計画	●計	実績/計画
行事																																				
計画																																	8		47	
実績																																	9	112.5%	47	100.0%

年月日		2025 1																												月計		累計				
曜日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	●計	実績/計画	●計	実績/計画					
行事																																				
計画																																	4		51	
実績																																	4	100.0%	51	100.0%

現場閉所達成率 = 「現場閉所日実績の累計日数」 / 「対象期間内の土日の累計日数」  
 ※現場閉所日実績とは、対象期間内に現場閉所日として取得した土日及び振替日をいう。

現場閉所達成率	100.0%
判定	8日/28日相当

受注者

現場代理人氏名

主任（監理）技術者氏名